

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán Dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Mã
đoạn K51+500-K55, thành phố Thanh Hóa.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Mã đoạn K51+500-K55, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã đoạn K51+500-K55, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã đoạn K51+500-K55, thành phố Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1302/STC-ĐT ngày 18/3/2021; của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 02/TTr-BQLDANN ngày 04/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên Dự án đầu tư xây dựng: Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã đoạn K51+500-K55, thành phố Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 14/11/2019 - 30/4/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Phải thu hồi
Tổng số	31.000.000.000	30.025.398.000	30.120.225.000	94.827.000
Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương	31.000.000.000	30.025.398.000	30.120.225.000	94.827.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	31.000.000.000	30.025.398.000
- Chi phí XD + TB + HMC:	26.428.818.000	26.226.075.000
- Chi phí QLDA:	593.304.000	593.623.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	2.581.899.000	2.530.473.000
- Chi phí khác:	776.347.000	675.227.000
- Chi phí dự phòng:	619.632.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			30.025.398.000	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			30.025.398.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư hạng mục công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	30.025.398.000	
Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương	30.025.398.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

a) Các khoản phải thu: 94.827.000 đồng.

Tại Tài khoản tạm giữ số 3751.0.9097503 của chủ đầu tư tại Kho Bạc Nhà nước: 94.827.000 đồng.

b) Các khoản phải trả: 0,0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	30.025.398.000	
Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa	28.799.606.000	
UBND thành phố Thanh Hóa	1.225.792.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- PCVP UBND tỉnh Cao Thanh Tùng;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Giang