

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng
công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh
về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn
trong nước) năm 2022 (đợt 4); Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 30/9/2022
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II);*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
707/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công
trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II) theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Mường La (chủ đầu tư)

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy
định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm
2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021
của Chính phủ và các quy định khác có liên quan;

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu
tư tại Báo cáo số 707/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2022 trong quá trình
thực hiện dự án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và
Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu
và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Toàn), 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II)

(Kèm theo Quyết định số 2405 /QĐ-UBND ngày 16 /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát + giám sát khảo sát (bước thiết kế BVTC)	23,338	Ngân sách Trung ương và ngân sách huyện	Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC + dự toán	1.733,268		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC + dự toán	190,824		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm định giá thiết bị	55,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập hồ sơ cấp phép môi trường	257,661		Tự thực hiện		Quý IV/2023	Trọn gói	120 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn phân tích mẫu phục vụ công tác lập hồ sơ thông báo vận hành thử nghiệm	147,18		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	120 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc	44,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
8	Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị	1.461,907		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	550 ngày