

Số: 2420/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 8 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc;*

*Theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện Đại Lộc cấp kinh phí cho Ban quản lý dự án và Trật tự xây dựng huyện để xây dựng công trình Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc;*

*Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Đại Lộc và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 400/BC-SKHĐT ngày 18/8/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Gói thầu dịch vụ tư vấn</b>						
1	Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC	4.500.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	05 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	5.267.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
3	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	645.408.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày
4	Cấm cọc GPMB	154.512.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
5	Giám sát khảo sát thiết kế BVTC	6.108.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
6	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	98.734.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 914.529.000 đồng</b> <i>(Bằng chữ: Chín trăm mười bốn triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Đại Lộc.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Đại Lộc (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quang**