

Số: 2422 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 từ nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 19/TTr-CSCNMT ngày 19/8/2020 của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 353/BC-SKHĐT ngày 31/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, với các nội dung như sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (nghìn đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Gói thầu dịch vụ tư vấn: | | | | | | |
| 1 | Lập thiết kế BVTC-DT | 373.880 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2020 | Trọn gói | 10 ngày |

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (nghìn đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| 2 | Thẩm định giá thiết bị | 15.000 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2020 | Trọn gói | 10 ngày |
| 3 | Thẩm tra thiết kế BVTC-DT | 55.699 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2020 | Trọn gói | 10 ngày |
| 4 | Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 55.336 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2020 | Trọn gói | 40 ngày |
| 5 | Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 380.524 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2020 | Trọn gói | Theo tiến độ xây lắp |
| 6 | Kiểm toán công trình | 101.706 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý I/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác: | | | | | | |
| 1 | Bảo hiểm công trình | 14.253 | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2020 | Trọn gói | Theo tiến độ xây lắp+BH |
| III. Gói thầu xây lắp: | | | | | | |
| 1 | Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 14.718.232 (XD:10.964.227 TB:2.411.000 VSMT:5.482 DPKL:1.337.523) | Đấu thầu rộng rãi | Quý III/2020 | Trọn gói | 360 ngày |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu: 15.714.630.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng) | | | | | | |

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân