

Số: 2428/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Đường ĐH12.PN, đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Đường ĐH12.PN, đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường ĐH12.PN, đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh;

Theo Quyết định số 5501/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện Phú Ninh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường ĐH12.PN, đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện Phú Ninh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 410/BC-SKHĐT ngày 23/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường ĐH12.PN, đoạn từ ĐT.615 đến QL.40B, huyện Phú Ninh tại Điều 1, Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 16/3/2021		Điều chỉnh	
		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:					

TT	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 16/3/2021		Điều chỉnh	
		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
6	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	93.894	Quý II/2021	95.570	Quý III/2021
7	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp	11.777	Quý II/2021	11.956	Quý III/2021
8	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.527.523	Quý II/2021	1.558.806	Quý III-IV/2021
9	Kiểm toán công trình	365.499	Quý III/2021	345.592	Quý IV/2021
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:					
4	Bảo hiểm công trình	268.363	Quý II/2021	288.375	Quý III/2021
III. Gói thầu xây lắp:					
1	Thi công xây dựng công trình	77.557.544 - Xây lắp: 70.069.871 - Lắp dựng, tháo dỡ cần trục nâng dầm: 587.018 - Thuế TBA: 360.000 - Dự phòng: 6.540.655	Quý II/2021	77.348.671 - Xây lắp: 72.401.589 - Đảm bảo GT: 95.643 - Thuế TBA: 528.000 - Dự phòng: 4.323.439	Quý III-IV/2021

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang