

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2431 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Vv phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa, thể thao, nghĩa trang, đường giao thông các thôn xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa, thể thao, nghĩa trang, đường giao thông các thôn xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT);

Căn cứ hợp đồng BT số 03/2017/HĐ-BT ngày 06/12/2017 và các Phụ lục hợp đồng 01/2018/PL-HĐ-BT ngày 15/01/2018, Phụ lục hợp đồng số 02/2022/PL-HĐ-BT ngày 28/11/2022 giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án - UBND huyện Yên Phong với Nhà đầu tư – Liên danh Công ty Thương mại và Xây dựng Đức Việt TNHH-Công ty cổ phần Đông Đô;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 121/TB-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh Kết luận tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Phong tại Văn bản số 1820/UBND-TCKH ngày 01/11/2023; của Công ty TNHH liên doanh Đức Việt Đông Đô tại Tờ trình số 08/BC-LD ĐV-ĐĐ ngày 01/11/2023; của các sở: Giao thông vận tải tại Công văn số 2690/SGTVT-QLCL ngày 24/11/2023; Xây dựng tại Công văn số 2110/SXD-QLXD ngày 23/11/2023; Tài chính tại Công văn số 1797/STC-ĐT ngày 27/11/2023; Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2140/STNMT-QLDD,ĐĐ&BĐ ngày 12/12/2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 63/TTr-KHĐT.KTĐN ngày 18/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa, thể thao, nghĩa trang, đường giao thông các thôn xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án: đến hết ngày 31/12/2024.

Việc gia hạn thời gian không làm tăng tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.

2. Các nội dung giữ nguyên theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND huyện Yên Phong (cơ quan nhà nước được uỷ quyền):

- Đàm phán, thương thảo và ký kết phụ lục hợp đồng dự án BT với Nhà đầu tư theo quy định.

- Chỉ đạo Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng thời gian được gia hạn.

- Phối hợp với Nhà đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án làm căn cứ ký kết phụ lục hợp đồng dự án phù hợp với thời gian được gia hạn; đồng thời, đôn đốc nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng thời gian được gia hạn.

- Chỉ đạo Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư theo cam kết để làm cơ sở lập, trình hồ sơ giao đất cho Nhà đầu tư triển khai thi công dự án BT đảm bảo tiến độ được gia hạn.

2. Yêu cầu Nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Yên Phong để thực hiện các nội dung nêu trên; Đồng thời, tập trung nguồn lực, cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Yên Phong, Công ty TNHH liên doanh Đức Việt Đông Đô và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy Yên Phong;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng