

Số: 246 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc giao Ban Quản lý dự án 2 tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

**BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án 2;

Căn cứ Văn bản số 1205/VPCP-CN ngày 14/02/2025 của Văn phòng Chính phủ về phương án đầu tư xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua hai tỉnh Gia Lai và Bình Định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 2 tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với các nội dung chính như sau:

- Mục tiêu: đầu tư Dự án nhằm hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển các tỉnh Gia Lai, Bình Định nói riêng và vùng Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ nói chung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo; nâng cao năng lực cạnh tranh

của nền kinh tế, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Kinh phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: thanh toán theo nhiệm vụ, dự toán được duyệt và kế hoạch vốn được bố trí.

- Thời gian thực hiện: năm 2025.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Chủ đầu tư bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Ban Quản lý dự án 2.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm:


+ Làm việc, phối hợp để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bình Định nghiên cứu trước đây.

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

+ Kịp thời báo cáo Bộ GTVT các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai (nếu có).

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Thủ trưởng các cơ quan: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng; Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn;
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở GTVT các tỉnh: Gia Lai, Bình Định;
- Lưu: VT, Vụ KHĐT(3)<sub>VINHQT</sub>.

**BỘ TRƯỞNG**



  
**Trần Hồng Minh**