

Số: 2475 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3658/SKHĐT-TĐ ngày 26/6/2020 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa với các nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 03 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

- Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 2 (Thi công cải tạo công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M6.11)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu.	28,7	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp y tế trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020); phần còn lại do Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa đảm nhận và nguồn tại Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 2: Thi công cải tạo công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	6.644,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	- Phần thi công cải tạo công trình: 08 tháng + 12 tháng bảo hành. - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian thi công: 08 tháng.
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công cải tạo công trình.	218,1		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	08 tháng.
Cộng		6.891,1					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 1 và 3 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 2 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.