

Số: 2480 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Tây Đô,
huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về
đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị
bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2774/ BC-
SKHĐT ngày 28 tháng 9 năm 2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - CT UBND TP (1A);
 - VP UBND TP (3D);
 - Công TTĐT TP ;
 - Lưu: VT.q. hiện. *m*
- 25504+2774



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Hè

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
(kèm theo Quyết định số 2480 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói 01: Tư vấn khảo sát xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.560.082.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngân; qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	45 ngày
2	Gói 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán	11.970.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói 03: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng	12.787.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	30 ngày
4	Gói 04: Tư vấn rà phá bom mìn	89.825.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
5	Gói 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	194.267.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	30 ngày



6	Gói 06: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	227.361.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	30 ngày
7	Gói 07: Tư vấn cắm cọc giải phóng mặt bằng	15.992.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	30 ngày
8	Gói 08: Thi công xây dựng công trình (gồm chi phí xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông)	121.371.516.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn; không qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Theo đơn giá cố định	720 ngày
9	Gói 09: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	125.851.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
10	Gói 10: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình	59.222.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
11	Gói 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.988.339.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn; qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	720 ngày

12	Gói 12: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	14.353.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
13	Gói 13: Tư vấn thí nghiệm cọc khoan nhồi	673.685.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngân; qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	90 ngày
14	Gói 14: Tư vấn thí nghiệm cọc xi măng đất	148.750.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	90 ngày
15	Gói 15: Tư vấn thí nghiệm kiểm định thử tải cầu	490.000.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	90 ngày
16	Gói 16: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thí nghiệm cọc khoan nhồi	5.497.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	60 ngày
17	Gói 17: Bảo hiểm công trình xây dựng	688.283.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngân; qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	720 ngày



18	Gói 18: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn bảo hiểm công trình xây dựng	4.968.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
19	Gói 19: Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng	109.415.000	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	60 ngày

(Nguồn vốn: Ngân sách thành phố theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021).

Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi đảm bảo mặt bằng thi công của gói thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố./.