

Số: 2488 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh,
huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt BCNCKT dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3602/SKHĐT-TĐ ngày 25/6/2020 báo cáo kết quả thẩm định KHLCNT dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a) và UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 16/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 09 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có chi tiết phụ biểu kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Quan Sơn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3602/SKHĐT-TĐ ngày 25/6/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Thường Xuân đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a96}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU**Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT, lập hồ sơ cấm cọc GPMB	1.338.135.000	Vốn NSTW của Chương trình 30a thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025. Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát công tác khảo sát lập TKBVTC	27.079.000		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu (tư vấn, xây lắp, phi tư vấn)	98.488.000		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	04 tháng (phần lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập TKBVTC-DT là 1,5 tháng, thi công xây dựng công trình và gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình là 2,5 tháng)
4	Gói thầu số 04: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	3.723.000		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	116.402.000		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	3.975.000		Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày

7	Gói thầu số 07: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	110.000.000	Vốn NSTW của Chương trình 30a thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025.	Chi định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
8	Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng	1.152.916.000	Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	18 tháng
9	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm công trình)	46.083.598.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng
Tổng giá gói thầu		48.934.316.000					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: Gói thầu số 08, 09 bao gồm 10% cho yếu tố khối lượng phát sinh và 2,36% cho yếu tố trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 01, 08 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.
- Gói thầu số 09, chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quyết định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo theo kế hoạch và lộ trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020.
- Các gói thầu số 02, 03, 04, 05, 06, 07 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định.