

Số: 250/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam
sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án từ Sở Công Thương sang Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 06/01/2022 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 33/BC-SKHĐT ngày 19/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020 tại Điều 2, Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 và Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND

tính, với nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:			
1	Giám sát thi công công trình cấp điện xã Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên An, Tiên Lập, Tiên Ngọc, Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước		Quý I/2022
2	Giám sát thi công công trình cấp điện xã Tiên Hà, Tiên Sơn, Tiên Phong, Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Thọ, Tiên Lộc, huyện Tiên Phước		Quý I/2022
3	Giám sát thi công công trình cấp điện xã Trà Đốc, Trà Giác, Trà Ka, Trà Nú, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Bui, Trà Dương, Trà Tân, Trà Giáp, Trà Kót, huyện Bắc Trà My		Quý I/2022
4	Giám sát thi công công trình cấp điện xã Trà Cang, Trà Tập, huyện Nam Trà My		Quý I/2022
5	Giám sát thi công công trình cấp điện xã Trà Linh, Trà Đơn, Trà Mai, Trà Đơn, Trà Nam, Trà Vinh, huyện Nam Trà My		Quý I/2022
6	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công công trình cấp điện xã Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên An, Tiên Lập, Tiên Ngọc, Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước		Quý I/2022
7	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công công trình cấp điện xã Tiên Hà, Tiên Sơn, Tiên Phong, Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Thọ, Tiên Lộc, huyện Tiên Phước		Quý I/2022
8	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công công trình cấp điện xã Trà Đốc, Trà Giác, Trà Ka, Trà Nú, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Bui, Trà Dương, Trà Tân, Trà Giáp, Trà Kót, huyện Bắc Trà My		Quý I/2022
9	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công công trình cấp điện xã Trà Cang, Trà Tập, huyện Nam Trà My		Quý I/2022
10	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công công trình cấp điện xã Trà Linh, Trà Đơn, Trà Mai, Trà Đơn, Trà Nam, Trà Vinh, huyện Nam Trà My		Quý I/2022

TT	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:			
1	Bảo hiểm công trình		Quý I/2022
III. Gói thầu xây lắp:			
1	Thi công xây dựng công trình cấp điện xã Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên An, Tiên Lập, Tiên Ngọc, Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý I/2022
2	Thi công xây dựng công trình cấp điện xã Tiên Hà, Tiên Sơn, Tiên Phong, Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Thọ, Tiên Lộc, huyện Tiên Phước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý I/2022
3	Thi công xây dựng công trình cấp điện xã Trà Đốc, Trà Giác, Trà Ka, Trà Nú, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Bui, Trà Dương, Trà Tân, Trà Giáp, Trà Kót, huyện Bắc Trà My	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý I/2022
4	Thi công xây dựng công trình cấp điện xã Trà Cang, Trà Tập, huyện Nam Trà My	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý I/2022
5	Thi công xây dựng công trình cấp điện xã Trà Linh, Trà Don, Trà Mai, Trà Don, Trà Nam, Trà Vinh, huyện Nam Trà My	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý I/2022

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 và Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang