

Số: 2518 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Phòng khám đa khoa Chà Val**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo Quyết định số 44a/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Phòng khám đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang;

Theo Quyết định số 111/QĐ-SKHĐT ngày 18/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Phòng khám đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang;

Căn cứ Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng khám đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phòng khám đa khoa Chà Val;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 còn lại đã chuyển nguồn sang năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị;

Theo Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 19/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh về việc phê duyệt bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Phòng khám đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 146/TTr-BQL ngày 24/8/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 366/BC-SKHĐT ngày 09/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phòng khám đa khoa Chà Val; với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 111/QĐ-SKHĐT ngày 18/7/2017:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu Dịch vụ tư vấn						
3	Kiểm toán	272.797.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ Tư vấn						
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	44.398.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế	20.712.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	326.437.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
4	Giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế	47.632.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ cung cấp và lắp đặt
5	Kiểm toán	272.797.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn						

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Bảo hiểm thi công xây dựng	12.666.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng + bảo hành
III. Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa						
7	Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị	10.778.988.000 (Trong đó: XL: 9.743.413.000; TB: 628.511.000; DP: 407.064.000)	Đấu thầu rộng rãi	Quý III/2020	Trọn gói	360 ngày
8	Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế	5.643.600.000	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Quý IV/2020	Trọn gói	180 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 16.874.433.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 111/QĐ-SKHĐT ngày 18/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tân Văn Tân