

Số: 252/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng
tuyến đường kết nối đường Hàn Thuyên và đường Đẩu Mã,
thành phố Bắc Ninh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Hàn Thuyên và đường Đẩu Mã, thành phố Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh tại Báo cáo số 223/BC-HĐTĐ.ĐTG ngày 06/7/2021; của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1456/TTr-SXD ngày 28/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Hàn Thuyên và đường Đẩu Mã, thành phố Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư:

Từ: “Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và các nguồn vốn khác (nếu có)”.

Sang: “Nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác (nếu có)”.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Từ: “Năm 2018-2020” Sang: “Năm 2018-2020, tiếp đến năm 2022”.


3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND thành phố Bắc Ninh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận ✓

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH; CVP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng