

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

Gói thầu “Dịch vụ tư vấn và lập báo cáo hoàn thành Dự án Quản lý rủi ro thiên tai”

Dự án Quản lý rủi ro thiên tai WB4 (Cr.4114-VN)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển số 4114-VN ký kết ngày 02/03/2006 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Quản lý Rủi ro Thiên tai;

Căn cứ **Hiệp** định tài trợ không hoàn lại TF057258-VN của Chính phủ Hà Lan đóng tài trợ cho Dự án Quản lý rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 19/8/2008 phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Hợp phần 4 và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật hợp phần I; Quyết định số 241/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/01/2010 phê duyệt bổ sung gói thầu trong kế hoạch đấu thầu Hợp phần 4 – Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4);

Căn cứ ý kiến đồng thuận của Ngân hàng Thế giới ngày 30/6/2011 đồng ý về việc gia hạn Hiệp định vay của Dự án đến hết 31/12/2011;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 23/8/2011 về việc chuyển nguồn vốn của gói thầu “Dịch vụ tư vấn và lập báo cáo hoàn thành

Dự án Quản lý rủi ro thiên tai”

Xét tờ trình số 1376/CPO-WB4 ngày 06/10/2011 của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu “Dịch vụ tư vấn và lập báo cáo hoàn thành Dự án Quản lý rủi ro thiên tai” thuộc Dự án Quản lý rủi ro thiên tai WB4 (Cr.4114-VN);

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Dịch vụ tư vấn và lập báo cáo hoàn thành Dự án Quản lý rủi ro thiên tai” thuộc Dự án Quản lý rủi ro thiên tai WB4 (Cr.4114-VN) với các nội dung sau:

Nguồn vốn: Vốn vay của Dự án Quản lý rủi ro thiên tai WB4 (Cr.4114-VN).

Thời gian thực hiện gói thầu: Đến hết 31/12/2011.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 241/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO), Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quản lý rủi ro thiên tai và thủ trưởng các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Lưu VT, TCTL(VT, ĐĐ-3b);.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Đào Xuân Học