

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình tu sửa hư hỏng
kè Vĩnh Yên đoạn từ K3+754 - K3+957, đê tả sông Mã,
xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 509/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí tu sửa, khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai cuối năm 2018 và năm 2019 từ nguồn của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; 1879/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tu sửa hư hỏng kè Vĩnh Yên đoạn từ K3+754-K3+957, đê tả sông Mã, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; 2384/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa hư hỏng kè Vĩnh Yên đoạn từ K3+754 - K3+957, đê tả sông Mã, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; 2645/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 1 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình) và gói thầu số 2 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) thuộc công trình tu sửa hư hỏng kè Yên đoạn từ K3+754-K3+957, đê tả sông Mã, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1240/STC-TCDN ngày 15/3/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 14/3/2021).

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Tên dự án: Tu sửa hư hỏng kè Vĩnh Yên đoạn từ K3+754 - K3+957, đê Tả sông Mã, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy Lợi Thanh Hóa.

3. Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): khởi công 17/7/2020 - Hoàn Thành 27/8/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

| Nguồn vốn | TMĐT được duyệt lần cuối | Giá trị phê duyệt quyết toán | Thực hiện | |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 |
| Tổng số: | 750.000.000 | 745.274.000 | 525.000.000 | 220.274.000 |
| - Từ nguồn của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. | | 745.274.000 | 525.000.000 | 220.274.000 |

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

| Nội dung | TMĐT được duyệt lần cuối | Giá trị quyết toán |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng số | 750.000.000 | 745.274.000 |
| 1. Chi phí xây dựng + Bảo hiểm | 643.624.000 | 643.624.000 |
| 2. Chi phí quản lý dự án | 16.304.000 | 16.300.000 |
| 3. Chi phí tư vấn ĐTXD | 81.072.000 | 80.968.000 |
| 4. Chi phí khác | 7.385.000 | 4.382.000 |
| 5. Chi phí dự phòng | 1.615.000 | |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | | Giao đơn vị khác quản lý | |
|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng số | 745.274.000 | | | |
| 1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định) | 745.274.000 | | | |
| 2- Tài sản ngắn hạn | | | | |

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là

Đơn vị tính: đồng.

| Nguồn | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|--------------------|---------|
| Tổng số: | 745.274.000 | |
| Từ nguồn của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. | 745.274.000 | |

1.2. Tổng các khoản công nợ:

Tổng nợ phải trả: 220.274.000 đồng; trong đó:

- Công ty CP TVĐT xây dựng Đông Thành 68: 220.274.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: đồng.

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cố định | Tài sản ngắn hạn |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa | 745.274.000 | |

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: chủ đầu tư đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thanh Hoá; Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN. (410.2021)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang