

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp Trường TH&THCS Chiềng Phung,
huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo các Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp trường TH&THCS Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc điều chỉnh một số nội dung tại các quyết định phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú các trường TH-THCS thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2020; Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 779/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp trường TH&THCS Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, theo phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La (*chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Rà soát, xác định lại giá gói thầu số 01 (*Tư vấn quản lý dự án*) trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

3. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và sớm bố trí số vốn đối ứng ngân sách tỉnh để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định và chỉ đạo tại Công văn số 5920/BGDĐT-KHTC ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt là việc thực hiện chỉ định thầu các gói thầu phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KG-VX, KT(Quý-3b). 25b.



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp trường TH&THCS Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	13,703	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	100 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	13,716		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	0,334		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	417,548	Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	90 ngày

91