

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trụ sở làm việc Huyện ủy Nam Giang, hạng mục: Nhà ăn - nhà công vụ
và các hạng mục phụ trợ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Nam Giang, hạng mục: Nhà ăn - nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ;

Theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND huyện Nam Giang điều chuyển nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 13/7/2021 của UBND huyện Nam Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 418/BC-SKHĐT ngày 27/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Nam Giang, hạng mục: Nhà ăn - nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Thiết kế BVTC và dự toán hạng mục điều chỉnh, bổ sung	244.379.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán hạng mục điều chỉnh, bổ sung	42.818.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp hạng mục điều chỉnh, bổ sung	36.413.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	40 ngày
4	Giám sát thi công xây lắp hạng mục điều chỉnh, bổ sung	276.889.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
5	Kiểm toán hạng mục điều chỉnh, bổ sung	66.491.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn						
1	Bảo hiểm hạng mục điều chỉnh, bổ sung	10.958.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây lắp hạng mục điều chỉnh, bổ sung	9.130.999.000 <i>(XL: 8.428.874.000 DPKL: 702.125.000)</i>	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	240 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 9.808.947.000 đồng <i>(Bằng chữ: Chín tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Nam Giang.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Nam Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang