

Số: 2541/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Cụm Công nghiệp Tây An 1;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021;

Theo Quyết định số 6379/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 30/8/2021 của UBND huyện Duy Xuyên và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 428/BC-SKHĐT ngày 01/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1, với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Giám sát thi công xây dựng	542.511.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	76.393.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
3	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây dựng	4.427.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
4	Kiểm toán công trình	165.625.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn						
1	Bảo hiểm công trình	72.755.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng + bảo hành
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây dựng công trình	25.190.250.000 <i>(Trong đó: XL: 24.251.709.000 DP: 938.541.000)</i>	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý III/2021	Đơn giá cố định	750 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 26.051.961.000 đồng <i>(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, không trăm năm mươi một triệu, chín trăm sáu mươi một nghìn đồng)</i>						

- Phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Duy Xuyên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Duy Xuyên (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.



Nguyễn Hồng Quang