

Số: 2552/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư
**Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 1007/BC-STTTT ngày 10 tháng 11 năm 2023 về việc Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Loại dự án: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

5. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

6. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng.

7. Đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

8. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư hệ thống Hội nghị trực tuyến từ các cơ quan Đảng, nhà nước từ thành phố đến phường xã, với hình ảnh và âm thanh truyền tải theo thời gian thực, liên tục không bị ngắt quãng nhằm triển khai công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời và hiệu quả, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, tiết kiệm thời gian và kinh phí. Đồng thời nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

9. Nội dung và quy mô đầu tư

a) Đầu tư thiết bị hội nghị trực tuyến và thiết bị mở rộng cho các đơn vị.

b) Thiết lập 02 phòng họp ở UBND thành phố phục vụ họp trực tuyến với các đối tác bên ngoài trong nước và quốc tế.

c) Mua 03 tài khoản trực tuyến của các hãng chuyên về phần mềm trực tuyến để phục vụ họp với đối tác ngoài tỉnh hoặc nước ngoài.

d) Nâng cấp giấy phép (licenses) từ 3 phiên họp trực tuyến đồng thời hiện có lên 5 phiên họp trực tuyến đồng thời.

d) Đầu tư máy chủ cài đặt các phần mềm trực tuyến, thiết bị lưu trữ chuyên dụng.

e) Đầu tư hệ thống điều khiển trung tâm.

10. Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 21.389.448.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ ba trăm tám mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

a) Chi phí lắp đặt thiết bị : 176.555.794 đồng

b) Chi phí mua sắm thiết bị : 19.894.716.125 đồng

c) Chi phí quản lý dự án	:	367.228.247	đồng
d) Chi phí tư vấn đầu tư	:	578.715.213	đồng
đ) Chi phí khác	:	360.421.291	đồng
e) Chi phí dự phòng	:	11.811.329	đồng

(Báo cáo nghiên cứu khả thi đính kèm)

11. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

12. Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách thành phố.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, STTTT.

8



Lê Trung Chinh