

Số: 2566 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo  
đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 3203/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 và số 4019/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3597/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 04/6/2024 báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình số 31/TTr-BQLDANN ngày 06/5/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn với nội dung sau:

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh một số nội dung KHLCNT 07 gói thầu (chi tiết có phụ lục kèm theo).

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung điều chỉnh KHLCNT đã được phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về điều chỉnh KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định này và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến đơn vị mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**

**PHỤ LỤC**

**Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	42.269,91	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	450 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.038,05		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	450 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 07: Giám sát môi trường	Giám sát môi trường	150,00		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	450 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 08: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	317,50		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	9,56		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không

