

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện;

Căn cứ Công văn số 2580/UBND-KTN ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do các đơn vị thực hiện trong năm 2023;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 79/TTr-BQL ngày 01/11/2023 và Công văn số 83/CV-BQL ngày 15/11/2023 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 522/BC-SKHĐT ngày 23/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Giám sát thi công	49.430.455	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Lập HSMT và đánh giá HSĐT	7.397.871	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu trồng, chăm sóc rừng:						
1	Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng	2.049.271.666	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Quý IV/2023	Trọn gói	1.060 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.106.099.992 đồng <i>(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng)</i>						

- Nguồn vốn: nguồn vốn trồng rừng thay thế đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tại các Quyết định số: 2122/QĐ-UBND ngày 12/8/2022; số 2161/QĐ-UBND ngày 17/8/2022; số 2162/QĐ-UBND ngày 17/8/2022; số 2595/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 và một phần nguồn vốn tại Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 (theo Công văn số 2580/UBND-KTN ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu