

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời hạn giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà ở Nguyên Xá tại Điều 1 Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 627/TTr-STNMT ngày 20/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời hạn giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà ở Nguyên Xá tại Điều 1 Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh từ “30 tháng, kể từ ngày bàn giao đất ngoài thực địa” thành “52 tháng, kể từ ngày bàn giao đất ngoài thực địa”.

Điều 2. Giao:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà ở Nguyên Xá;

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà ở Nguyên Xá kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Chủ tịch Ủy

ban nhân dân xã Nguyên Xá, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà ở Nguyên Xá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu VT, NNTNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Ó CHỦ TỊCH**



Lại Văn Hoàn