

Số: 2597/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 9 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào khu  
sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 8);*

*Theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện Tiên Phước phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Tiên Phước và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 431/BC-SKHĐT ngày 01/9/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	44.358	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	430.105	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
3	Kiểm toán công trình	117.097	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:</b>						
1	Bảo hiểm công trình	42.112	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
<b>III. Gói thầu xây lắp:</b>						
1	Thi công xây dựng công trình	14.428.273 -XL:14.037.378 -ĐBGT:21.712 -DP:369.183	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	540 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 15.061.945.000 đồng</b> (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, không trăm sáu mươi một triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Tiên Phước.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. UBND huyện Tiên Phước (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang