

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Khu điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 159/SXD-HĐXD ngày 10/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “04 năm (2019 - 2022)” thành “hoàn thành dự án trước ngày 31/3/2023”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chấp thuận về chủ trương cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng Gói thầu số 7 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) và Gói thầu số 8 (Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình); Chủ

đầu tư (Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc) căn cứ thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, khối lượng công việc còn lại, nội dung hợp đồng và pháp luật áp dụng trong hợp đồng xây dựng đã ký để ký phụ lục hợp đồng theo đúng quy định đảm bảo không làm thất thoát ngân sách nhà nước; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (chủ đầu tư) rút kinh nghiệm trong việc quản lý dự án theo kiến nghị của Sở Xây dựng, đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, tham mưu về việc bố trí vốn cho dự án đảm bảo phù hợp với thời gian, tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh.

4. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành, cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

(HDXD_DA_M6)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng