

Số: 2624 /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 02 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đường giao thông thôn Vân Bình xã Cát Vân huyện Như Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Vân Bình xã Cát Vân huyện Như Xuân;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4034/STC-ĐT ngày 25/6/2022 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đường giao thông thôn Vân Bình xã Cát Vân huyện Như Xuân; Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (kèm theo tờ trình số 74/TTr-QLDA ngày 28/6/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Như Xuân).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Đường giao thông thôn Vân Bình xã Cát Vân huyện Như Xuân.
- **Chủ đầu tư:** Ban QLDA ĐTXD huyện Như Xuân.
- **Địa điểm xây dựng:** xã Cát Vân huyện Như Xuân.
- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** Tháng 01/2022 - Tháng 04/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	1.149.726.000	1.097.189.000
- Xây lắp	978.020.000	960.218.000
- Quản lý dự án	26.104.000	26.104.000
- Tư vấn đầu tư xây dựng	110.457.000	104.503.000
- Chi phí khác	6.499.000	6.364.000
- Dự phòng	28.646.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số:	1.149.726.000	1.097.189.000	579.847.000	517.342.000
Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh	1.149.726.000	1.097.189.000	579.847.000	517.342.000

(Vốn còn thiếu được thanh toán từ nguồn vốn đã được bố trí theo Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			1.097.189.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)			1.097.189.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số:	1.097.189.000	
Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh	1.097.189.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu: 0 đồng**b. Các khoản phải trả: 517.342.000 đồng**

- Công ty CP Thiên Lộc Sơn: 480.218.000 đồng

- Công ty CP tư vấn Xây dựng Trường Độ: 30.760.000 đồng

- Sở Tài chính: 6.255.000 đồng

- Sở Giao thông vận tải: 109.000 đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Tổng số:	1.097.189.000	
UBND xã Cát Vân, huyện Như Xuân	1.097.189.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Chủ tịch UBND xã Cát Vân, huyện Như Xuân; Giám đốc Ban

QLDA ĐTXD huyện Như Xuân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm