

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản thẩm định số 5077/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28/7/2022 về đề xuất phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân); kèm theo Tờ trình số 362/TTr-BQLDA ngày 01/7/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú,

huyện Thọ Xuân, điềm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 12 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 05, 10 và 12 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Giao UBND huyện Thường Xuân, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	149,9	Ngân sách trung ương 80.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh 20.000 triệu đồng, ngân sách huyện Thường Xuân và các nguồn huy động hợp pháp khác 102.000 triệu đồng	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	60 ngày
2	Gói số 02: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu	107,4		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	25 ngày
3	Gói số 03: Lập đề cương, nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	54,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	15 ngày
4	Gói số 04: Giám sát khảo sát bước TKBVTC	73,2		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	30 ngày
5	Gói số 05: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; lập hồ sơ thiết kế và cắm cọc GPMB, MLG	3.757,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	50 ngày
6	Gói số 06: Thẩm tra TKBVTC-DT công trình	210,6		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	20 ngày
7	Gói số 07: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ; thi công rà phá bom mìn, vật nổ	852,8		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói số 08: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	26,5	Ngân sách trung ương 80.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh 20.000 triệu đồng, ngân sách huyện Thường Xuân và các nguồn huy động hợp pháp khác 102.000 triệu đồng	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý III/2022	30 ngày
9	Gói số 09: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	140.024,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng đơn giá điều chỉnh	Quý IV/2022	720 ngày
10	Gói số 10: Giám sát thi công xây dựng công trình	2.272,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2022	720 ngày
11	Gói số 11: Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào sử dụng	100,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2024	10 ngày
12	Gói số 12: Kiểm toán dự án	648,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2024	30 ngày
	Tổng cộng	148.277,1						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 19/5/2022; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; riêng giá gói thầu số 9, 10 bao gồm 6,95% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá.

- Gói thầu số 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 11 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Gói thầu số 05, 10, 12 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Các gói thầu còn lại trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.