

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư  
xây dựng công trình: Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My;*

*Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện dự án Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 935/TTr-BQLNNPTNT ngày 15/9/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 385/BC-SKHĐT ngày 22/9/2020 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng: Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTC- Dự toán	2.077.396.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2020	Trọn gói	60 ngày
2	Thẩm tra thiết kế BVTC- Dự toán	151.353.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2020	Trọn gói	20 ngày
3	Giám sát khảo sát xây dựng (giai đoạn lập TKBVTC)	21.174.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2020	Trọn gói	30 ngày
4	Lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn lập thiết kế BVTC- Dự toán	13.807.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2020	Trọn gói	40 ngày
5	Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp Gói thầu xây lắp số 01	46.660.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2020	Trọn gói	40 ngày
6	Lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	10.000.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2020	Trọn gói	30 ngày
7	Rà phá bom mìn, vật nổ	390.000.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2020	Trọn gói	60 ngày
8	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 01	318.598.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2020	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp và bảo hành
9	Cắm mốc ranh giới công trình	256.000.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2020	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Giám sát thi công xây dựng Gói thầu xây lắp số 01	607.335.000	Chủ đầu tư thực hiện		Quý 4/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
11	Gói thầu xây lắp số 01: Đoạn từ ĐK đến S7M (đoạn hướng dòng đầu tuyến và đoạn kè sửa chữa nâng cấp)	34.040.481.000 (Trong đó: - XL: 30.931.832.000 - VSMT: 15.466.000 - DPKL: 3.093.183.000)	Đầu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2020	Theo đơn giá cố định	540 ngày
<b>Tổng cộng giá các gói thầu: 37.932.804.000</b>							

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**