

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng  
Công trình: Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh;*

*Căn cứ Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh;*

*Theo Công văn số 5888/UBND-KTN ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Hợp phần 1 dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 269/TTr-SNN&PTNT ngày 07/9/2021 và Công văn số 2262/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 10/9/2021 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2246/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 07/9/2021).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung thiết kế cơ sở Hợp phần 1

- Cắt, giảm chiều dài các lối đi trong nội bộ vườn Sâm (bỏ tuyến số 4, 8, 9, 11; giảm chiều dài tuyến số 7). Tổng chiều dài đường nội bộ sau điều chỉnh khoảng 2.102m;

- Bổ sung lối đi từ đường Măng Lùng lên vườn Sâm có chiều dài khoảng 121m, bề rộng 2m, kết cấu bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 10cm, móng cấp phối đá dăm dày 10cm trên nền đất đầm chặt K95;

- Bổ sung các tường chắn đất quanh khu vực nhà điều hành và các vườn ươm. Tổng chiều dài tường chắn đất sau bổ sung là 349m.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: **19.971.582.000 đồng** (không thay đổi so với tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh), trong đó:

a) Hợp phần 1: 14.517.487.000 đồng, cụ thể:

TT	Hạng mục chi phí	TMDT được phê duyệt tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 16/10/2019	TMDT sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	10.123.313.000	9.429.777.000
2	Chi phí thiết bị	1.118.135.000	1.118.135.000
3	Chi phí quản lý dự án	297.550.000	279.193.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.091.254.000	1.118.875.000
5	Chi phí khác	476.129.000	446.971.000
6	Chi phí dự phòng	1.411.106.000	2.124.536.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>14.517.487.000</b>	<b>14.517.487.000</b>

b) Hợp phần 2: 5.454.095.000 đồng (không thay đổi).

3. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

- Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư Hợp phần 1) căn cứ các nội dung đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung để tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà

nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN<sub>(Th)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**