

Số: 2638/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Duy tu, bảo trì hệ thống phao cắm mốc ranh giới xác định khu vực nuôi trồng thủy sản lồng bè và nhuễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Xét báo cáo thẩm định số 266/BC-SKHĐT ngày 13/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và theo đề nghị của Chi cục Thủy sản tại Tờ trình số 23/TTr-CCTS ngày 10/10/2023,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Duy tu, bảo trì hệ thống phao cắm mốc ranh giới xác định khu vực nuôi trồng thủy sản lồng bè và nhuễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chi cục Thủy sản chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Chi cục Thủy sản; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN. (4)

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Vinh**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Duy tu, bảo trì hệ thống phao cắm mốc ranh giới xác định khu vực nuôi trồng thủy sản lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(Kèm theo Quyết định số 2678 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn quản lý dự án	34.197.839	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	03 tháng
02	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	4.086.133		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	10 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công	29.406.578		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	03 tháng
04	Tư vấn kiểm toán	13.394.424		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	01 tháng
05	Xây lắp	1.131.892.929		Chào hàng cạnh tranh qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2023	Trọn gói	03 tháng
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện các gói thầu: 1.212.977.903 đồng</b>							

