

QUYẾT ĐỊNH

**VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN
HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI, HUYỆN ĐẤT ĐỎ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng
dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải
thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 221/BC-SKHĐT ngày 06/9/2023 và văn bản
số 3741/SKHĐT-GS ngày 12/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm
định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị
trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Đất Đỏ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, TH2, TH5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
(Kèm theo Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000	150.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	45 ngày
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	180.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn khảo sát địa hình bước thiết kế sau thiết kế cơ sở công trình	160.800.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn khảo sát địa chất bước thiết kế sau thiết kế cơ sở công trình	371.048.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng công trình	1.737.680.734	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 1/2024	Trọn gói	90 ngày
6	Tư vấn thẩm tra thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán công trình	235.338.840	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2024	Trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT các gói thầu	214.977.250	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2024	Trọn gói	60 ngày
8	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT các gói thầu	70.736.376	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2024	Trọn gói	40 ngày

9	Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị	62.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2024	Trọn gói	30 ngày
10	Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp và thiết bị công trình	1.808.682.679	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3/2024	Trọn gói	36 tháng
11	Xây lắp và thiết bị Hạng mục hệ thống xử lý nước thải	116.819.353.024	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	36 tháng
12	Xây lắp và thiết bị Hạng mục hệ thống thu gom, trạm bơm	31.006.000.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	36 tháng
13	Tư vấn giám sát môi trường giai đoạn thi công	422.684.183	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2024	Trọn gói	36 tháng
14	Bảo hiểm công trình	267.430.500	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2024	Trọn gói	36 tháng
15	Tư vấn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	3.897.337.001	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	05 tháng
16	Tư vấn kiểm toán	1.074.695.853	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3/2026	Trọn gói	03 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 158.478.764.440 đồng							

* Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư, sẽ chuẩn xác sau khi Thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại khoản 9 Điều 89 Luật Đấu thầu và có đủ mặt bằng để triển khai thi công dự án.