

Số: 2654/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trường THPT Núi Thành**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Núi Thành;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình Trường THPT Núi Thành;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo Quyết định số 194/QĐ-BQL ngày 8/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Trường THPT Núi Thành;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 198/TTr-BQL ngày 20/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 517/BC-SKHĐT ngày 22/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Núi Thành với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	100.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.293.834.000	Tự thực hiện	Quý I/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
3	Kiểm toán	252.720.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	120 ngày
4	Thí nghiệm cọc	347.491.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn						
1	Bảo hiểm công trình	67.740.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng + bảo hành
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	53.473.883.000 (Trong đó: XD: 51.833.609.000; TB: 678.971.000; DPKL: 961.303.000.)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý IV/2023	Đơn giá cố định	360 ngày
2	Chống mối công trình	274.103.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 55.809.771.000 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ, tám trăm lẻ chín triệu, bảy trăm bảy mươi mốt nghìn đồng)

- Phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo

theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tuấn