

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự án Thủy điện Nước Chè

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự án Thủy điện Nước Chè;

Căn cứ Công văn số 5091/UBND-KTN ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự án Thủy điện Nước Chè;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 46/TTr-BQL ngày 03/11/2023, các Công văn số: 167/CV-BQL ngày 15/11/2023 và 175/CV-BQL ngày 30/11/2023 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 542/BC-SKHĐT ngày 06/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự án Thủy điện Nước Chè, với các nội dung như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Giám sát thi công	20.855	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng
II. Gói thầu trồng, chăm sóc rừng:						
1	Trồng rừng	361.798	Tự thực hiện	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
2	Chăm sóc rừng trồng năm 01	129.796	Tự thực hiện	Quý I/2024	Trọn gói	180 ngày
3	Chăm sóc rừng trồng năm 02	103.595	Tự thực hiện	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày
4	Chăm sóc rừng trồng năm 03	80.549	Tự thực hiện	Quý I/2026	Trọn gói	120 ngày
5	Chăm sóc rừng trồng năm 04	54.061	Tự thực hiện	Quý I/2027	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 750.654.000 đồng <i>(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu, sáu trăm năm mươi bốn nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí do Công ty Cổ phần thủy điện Nước Chè nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự án Thủy điện Nước Chè đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 07/9/2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

Hồ Quang Bửu