

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Đường giao thông từ trung tâm bản Suối Lóng xã Tam Chung
đi bản Sài Khao xã Mường Lý (đoạn nối tiếp với đường bản Ún
đi bản Sài Khao, huyện Mường Lát (Chương trình 30a))**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4876/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ trung tâm bản Suối Lóng xã Tam Chung đi bản Sài Khao xã Mường Lý (đoạn nối tiếp với đường bản Ún đi bản Sài Khao, huyện Mường Lát; số 1715/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường giao thông từ trung tâm bản Suối Lóng xã Tam Chung đi bản Sài Khao xã Mường Lý (đoạn nối tiếp với đường bản Sai Khao xã Mường Lý (đoạn nối tiếp với đường bản Ún đi bản Sài Khao, huyện Mường Lát (NQ30a));

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4152/STC-ĐT ngày 18/7/2023, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 17/7/2023; của UBND huyện Mường Lát tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 26/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đường giao thông từ trung tâm bản Suối Lóng xã Tam Chung đi bản Sài Khao xã Mường Lý (đoạn nối tiếp với đường bản Ún đi bản Sài Khao, huyện Mường Lát (Chương trình 30a)).

- Chủ đầu tư: UBND huyện Mường Lát.
- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn các xã Tam Chung, Mường Lý, huyện Mường Lát.
- Thời gian khởi công, hoàn thành:
 - + Khởi công: ngày 30/11/2020.
 - + Hoàn thành: ngày 24/11/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	29.495.974.000	27.701.179.000
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	1.572.823.000	1.492.015.000
2	Xây dựng + bảo hiểm	24.162.974.000	23.687.813.000
3	Quản lý dự án	564.874.000	437.556.000
4	Tư vấn ĐTXD	2.344.959.000	1.776.899.000
5	Chi phí khác	344.802.000	306.896.000
6	Dự phòng	505.542.000	

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân so với quyết toán được phê duyệt	Số còn được thanh toán so với quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5
	Tổng số	29.495.974.000	27.701.179.000	26.998.000.000	703.179.000
1	Vốn đầu tư công	29.495.974.000	27.701.179.000	26.998.000.000	703.179.000
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	29.495.974.000	27.701.179.000	26.998.000.000	703.179.000
	- Ngân sách Trung ương hỗ trợ (CTMTQGGBNV)	29.495.974.000	26.998.000.000	26.998.000.000	
	- Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Mường Lát và huy động hợp pháp khác		703.179.000		703.179.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số	27.701.179.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	27.701.179.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	27.701.179.000	
1	Vốn đầu tư công	27.701.179.000	
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	27.701.179.000	
	- Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ (CTMTQG GNBV)	26.998.000.000	
	- Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Mường Lát và huy động hợp pháp khác	703.179.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 26/5/2023

a) Tổng nợ phải thu:**5.485.000 đồng;**

- Lữ đoàn 299 - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1:

5.485.000 đồng;

b) Tổng nợ phải trả:**708.666.000 đồng;**

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng

và tổng hợp Thương mại Trường Sơn:

540.606.000 đồng;

- Công ty Cổ phần Việt Thanh:

11.604.000 đồng;

- Công ty TNHH một thành viên Thịnh An:

2.710.000 đồng;

- Liên danh Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh

và Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Thanh Hóa:

134.409.000 đồng;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Mường Lát: 3.868.000 đồng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát: 15.467.000 đồng;

Các khoản phải trả được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 17/7/2023 của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	UBND huyện Mường Lát	27.701.179.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

UBND huyện Mường Lát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX_{30a26}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng