

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Khu vực Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cũ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép lập đồ án Quy hoạch chi tiết Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Khu vực Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cũ); Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch đã giao tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022; giao bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch và nhiệm vụ được giao năm 2023; Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Khu vực Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cũ);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 828/BC-SKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chi tiết Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Khu vực Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cũ) với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng (chủ đầu tư)

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 828/BC-SKHĐT ngày 06/12/2023 trong quá trình thực

hiện; chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian; chịu trách nhiệm về nội dung, quy trình thực hiện lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Lập Quy hoạch chi tiết Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La
tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Khu vực Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cũ)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát.	2,458	Vốn ngân sách tỉnh (Nguồn kinh phí không tự chủ giao tại Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh).	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 02: Khảo sát, Lập quy hoạch chi tiết xây dựng.	396,673		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	180 ngày
3	Gói thầu số 03: Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch.	31,736		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	180 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát khảo sát.	3,336		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập dữ liệu đồ án quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)	31,474		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày