

Số: 2666/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 12 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu Kiểm toán trong nước dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ  
Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến  
đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 và Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của UBND tỉnh*

về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo Quyết định số 197/QĐ-BQLGT ngày 24/11/2023 của Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh về phê duyệt cập nhật dự toán các gói thầu: Kiểm toán quyết toán trong nước thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam,

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1674/TTr-BQLGT ngày 28/11/2023 của Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 540/BC-SKHĐT ngày 06/12/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm toán trong nước dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung cụ thể như sau:

Ký hiệu, tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
TV04-W3: Kiểm toán trong nước	488,485	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	25 ngày

- Nguồn vốn: Nguồn vốn vay ADB và đối ứng ngân sách tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 và Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quang**