

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 9, 9a, 9b, 9c và 9d thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 24/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 15/02/2008, Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 17/7/2008, Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 17/6/2009, Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 13/7/2010, Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 06/12/2010, Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 và Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục công trình công cộng và công viên cây xanh thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 4938/BC-SKHĐT ngày 20/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9, 9a, 9b, 9c và 9d thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi;

Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1356/TTr-BQLDA ngày 12/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 9, 9a, 9b, 9c và 9d thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Điều 2.

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận

Ngày ký:
30.10.2020
08:02:57 +07:00

Lê Tuấn Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu số 9, 9a, 9b, 9c và 9d dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi
(Kèm theo Quyết định số 2666 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Xây lắp và lắp đặt thiết bị hạng mục Trường mẫu giáo	5.773,73	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trộn gói	180 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
9a	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 9	22,09		Chi định thầu rút gọn			90 ngày
9b	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9	7,62		180 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)			
9c	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 9	145,51		Từ khi ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành gói thầu số 9			
9d	Bảo hiểm thi công gói thầu 9	6,75					
Tổng giá trị các gói thầu:		5.955,70 triệu đồng					

- Tổng giá trị các công việc đã thực hiện: 56.462,94 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 22.890,23 triệu đồng
- Tổng giá trị các gói thầu trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 5.955,70 triệu đồng.
- Tổng giá trị còn lại (kể cả chi phí dự phòng): 96.710 triệu đồng - 56.462,94 triệu đồng - 22.890,23 triệu đồng - 5.955,70 triệu đồng = 11.401,13 triệu đồng./.