

Số: 268 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
mở rộng trường THPT Ngô Gia Tự

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 28/6/2020; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 80/BC-SXD ngày 06/7/2023 về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường THPT Ngô Gia Tự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trường THPT Ngô Gia Tự tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-:-2025
- Điều chỉnh các chi phí trong tổng mức đầu tư (Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh là 42.873.340.000 đồng) nhưng không làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được duyệt:

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	28.804.741.000	đồng;
- Chi phí thiết bị	:	1.417.882.000	đồng;
- Chi phí QLDA	:	822.660.000	đồng;
- Chi phí tu vấn ĐTXD	:	2.565.854.500	đồng;
- Chi phí khác	:	172.210.000	đồng;

- Chi phí GPMB : 7.400.825.500 đồng;
- Dự phòng : 1.689.167.000 đồng.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND thành phố Từ Sơn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDCB, KTTH, CVP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Đào Quang Khải