

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11, 12, 13, 14 và 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi), tỉnh Bình Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi), tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06, 07, 08, 09 và 10 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi), tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 – nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và kế hoạch năm 2019 chuyển sang năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Khối điều trị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5145/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11, 12, 13, 14 và 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi), tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11, 12, 13, 14 và 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi), tỉnh Bình Thuận, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa;
- Lưu: VT, ĐT&QH XD. Châu (b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận

Ngày ký:
03.11.2020

15:05:16 +07:00

Nguyễn Đức Hòa

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Các gói thầu số 11, 12, 13, 14 và 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi
(nay là Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi)

(Kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020
của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Xây lắp Khối điều trị (bao gồm chi phí dự phòng)	25.418,59		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Theo đơn giá cố định	≤ 450 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ)
12	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 11, số 14	86,97		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Trọn gói	≤ 120 ngày
13	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11, số 14	26,43		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Trọn gói	≤ 40 ngày
14	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 11	684,64		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ		Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 11
15	Bảo hiểm gói thầu số 11	29,08		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		26.245,71 triệu đồng					