

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Nâng cấp mở rộng tuyến ĐH4 (xã Hương An đi xã Bình Giang)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tuyến ĐH4 (xã Hương An đi xã Bình Giang);

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH4 (Xã Hương An đi xã Bình Giang);

Căn cứ Công văn số 5509/UBND-KTN ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng tuyến ĐH4 (Hương An đi xã Bình Giang);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Quế Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 544/BC-SKHĐT ngày 06/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp mở rộng tuyến ĐH4 (xã Hương An đi xã Bình Giang), với nội dung cụ thể như sau:

STT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu		Thời gian thực hiện hợp đồng	
		Đã phê duyệt (theo Quyết định số 971/QĐ- UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh)	Điều chỉnh	Đã phê duyệt (theo Quyết định số 971/QĐ- UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh)	Điều chỉnh
Gói thầu dịch vụ tư vấn					
1	Kiểm toán công trình	Quý I/2021	Quý IV/2023	60 ngày	20 ngày

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Quế Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Quang