

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa,
cải tạo trụ sở làm việc tại số 01 đường Quang Trung,
phường Tân An, quận Ninh Kiều**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3032/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc tại số 01 đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.ƯA

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đương Tấn Hiển

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023)
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công	5.113.822	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình	708.422.938	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	90 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	105.401.287	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình và gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	86.551.778	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2024	Trọn gói	60 ngày
5	Thi công xây dựng công trình	24.286.010.908	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2024	Theo đơn giá cố định	540 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	685.836.949	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2024	Trọn gói	540 ngày
7	Bảo hiểm xây dựng công trình	26.714.612	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2024	Trọn gói	540 ngày (+ 365 ngày bảo hành công trình)
8	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	16.657.410	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2024	Trọn gói	90 ngày
9	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị	12.226.539	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày
10	Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị	3.331.482.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2024	Trọn gói	365 ngày
11	Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt trang thiết bị	33.029.901	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2024	Trọn gói	365 ngày