

Số: 2737/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (Giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 4392/UBND-KT ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng của Dự án: Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (Giai đoạn 2);

Theo Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (Giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 558/BC-SKHĐT ngày 16/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (Giai đoạn 2) với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao UBND huyện Phù Mỹ (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (Giai đoạn 2)
(Kèm theo Quyết định số: /UB-UBND ngày /08/2021
của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Toàn bộ khối lượng bổ sung tuyến đường ống nước sạch	2.925.890	Vốn đầu tư công	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá gói thầu: 2.925.890.000 đồng <i>(Hai tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).</i>								

