

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc
thuộc Hợp phần 4 (giai đoạn 2) dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc thuộc Hợp phần 4 (giai đoạn 2) dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5);

Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 và Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc thuộc Hợp phần 4 (giai đoạn 2) dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5);

Theo Công văn số 348/CPO-WB5 ngày 29/3/2019 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về việc gia hạn thời gian thực hiện Hiệp định dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 253/TTr-SNN&PTNT ngày 25/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn, huyện Đại Lộc thuộc Hợp phần 4

(giai đoạn 2) dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) tại khoản 17, Điều 1 Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh; cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 đến tháng 6/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu