

Số: **2738** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **08** tháng **1** năm **2011**

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án: Xây dựng Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/ 9/ 09 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 885/ QĐ-BNN-XD ngày 02/4/2007, số 3681/QĐ-BNN-XD ngày 21/11/2008 và số 1103/QĐ-BNN-XD ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án Xây dựng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc;

Xét Tờ trình số 415/TT- MNPB- KH ngày 22/8/2011, Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư số 416/MNPB-KH ngày 22/8/2011 và hồ sơ kèm theo của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT (kèm theo Báo cáo thẩm định tại Văn bản số 885/XD -TĐ ngày 08/9/2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trên cơ sở những nội dung đã Phê duyệt tại Quyết định số 1103/QĐ-BNN-XD ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, nay điều chỉnh Khoản 4, Điều 1 (Tổng mức đầu tư và nguồn vốn) của Quyết định trên như sau:

1. Tổng mức đầu tư.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 43.005.796.000 đ
(Bốn mươi ba tỷ, năm triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn đồng)

Chia ra:

- Xây dựng: 37.217.032.000 đ.
- Thiết bị: 1.187.850.000 đ.
- Đền bù, giải phóng mặt bằng: 1.727.165.000 đ.
- Tư vấn đầu tư XD: 2.073.921.000 đ.
- Quản lý dự án: 530.311.000 đ.
- Chi phí khác: 269.517.000 đ.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Nguồn vốn:

- Vay ADB từ Chương trình phát triển ngành NN: 42.766.455.000 đ;
- Vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước: 239.341.000 đ.

3. Phân giao nhiệm vụ.

a)- Chủ đầu tư:

+ Căn cứ nội dung được duyệt tại Quyết định này, tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt điều chỉnh dự toán và bổ sung giá gói thầu số 19a (Phần nhân công, máy);

+ Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, trình Bộ phê duyệt.

b)- Vụ Kế hoạch: Căn đối, cấp bổ sung kinh phí để hoàn thành Dự án.

Điều 2. Quyết định này thay thế Khoản 4, Điều 1 tại Quyết định số 1103/QĐ-BNN-XD ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc NN (TƯ, ĐP);
- Viện KHNNVN (VAAS);
- Viện KHKT NLN MN phía Bắc;
- Lưu: VT, XD.

