

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình:
Trạm biến áp của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4248/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm biến áp của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4303/TTr-STC ngày 25/7/2023 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Trạm biến áp của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa); của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 734/TTr-BQL ngày 07/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên công trình: Trạm biến áp của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, số 4 đường Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa.

- Thời gian: Khởi công tháng 10/2021; hoàn thành tháng 12/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Chi phí đầu tư:**

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	876.143.000	839.612.000
1. Xây dựng	763.910.000	750.020.000
2. Quản lý dự án	23.932.000	19.146.000
3. Tư vấn đầu tư	71.199.000	67.071.000
4. Chi phí khác	17.102.000	3.375.000
5. Dự phòng	0	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	876.143.000	839.612.000	700.000.000	139.612.000
Từ nguồn sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề ngân sách tỉnh hàng năm	876.143.000	839.612.000	700.000.000	139.612.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			839.612.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			839.612.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	839.612.000	
Từ nguồn sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề ngân sách tỉnh hàng năm	839.612.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng công nợ phải thu: 0 đồng;**+ Các khoản phải trả: 139.612.000 đồng;**

- Công ty CP XD hạ tầng và Phát triển điện lực Hà Nội: 110.384.000 đồng;

- Công ty cổ phần E&P: 26.215.000 đồng;

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 3.013.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:*Đơn vị tính: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa	839.612.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa) thanh toán vốn còn thiếu cho các đối tượng công nợ của dự án.

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...).

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Trưởng ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);;
- Lưu: VT, CN (T07.91).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm