

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư
xây dựng công trình: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương,
Bình Đại, Bình Đào**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Đại, Bình Đào;

Căn cứ Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 từ nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1023/TTr-BQLNNPTNT ngày 29/9/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Đại, Bình Đào;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 401/BC-SKHĐT ngày 01/10/2020 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng công trình: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Đại, Bình Đào.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Đại, Bình Đào, với các nội dung như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế BVTC- dự toán	31.981.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2020	Trọn gói	15 ngày
2	Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC- dự toán	43.409.000			Quý 4/2020	Trọn gói	15 ngày
3	Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn	19.727.000			Quý 4/2020	Trọn gói	30 ngày
4	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.719.043.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý 4/2020	Trọn gói	30 ngày
5	Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán	93.703.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 1.907.863.000 đồng.							

Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.



Hồ Quang Bửu