

Số: 2759/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình Cầu Khe Gai, huyện Đại Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Khe Gai, huyện Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Khe Gai, huyện Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh của các dự án do UBND huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Khe Gai, huyện Đại Lộc;

Theo Quyết định số 441/QĐ-SGTVT ngày 12/10/2018 của Sở Giao thông vận tải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cầu Khe Gai, huyện Đại Lộc và Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Đại Lộc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình Cầu Khe Gai, huyện Đại Lộc;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Đại Lộc và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 404BC-SKHĐT ngày 05/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Khe Gai, huyện Đại Lộc; với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 03/12/2018:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
3	Kiểm toán công trình	110.671		Quý II/2021		

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp (phần công việc chưa thực hiện)	29.393	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình (phần công việc chưa thực hiện)	9.390.837	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2020	Trọn gói	210 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 9.420.230.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Huỳnh Khánh Toàn