

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 318/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng công trình Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung;

Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7557/TTr-STC ngày 08 tháng 8 năm 2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây dựng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung (nay là Trường THPT Hoàng Lê Kha, tỉnh Thanh Hóa).

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hà Trung; đơn vị chủ đầu tư mới: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung.

- Địa điểm xây dựng: Tại xã Hà Bình và xã Yên Sơn, huyện Hà Trung (nay là xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

- Ngày khởi công: 11/12/2021; ngày hoàn thành: 28/6/2024; ngày bàn giao dự án đưa vào sử dụng: 31/10/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	77.749.072.000	76.157.695.526
1	Chi phí Xây dựng, thiết bị và bảo hiểm công trình	70.970.940.000	70.206.315.000
2	Chi phí Quản lý dự án	1.429.153.000	1.428.935.726
3	Chi phí Tư vấn	4.493.612.000	4.329.448.800
4	Chi phí khác	258.005.000	192.996.000
5	Chi phí dự phòng	597.362.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được thanh toán so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5
	Tổng số	77.749.072.000	76.157.695.526	72.517.392.000	3.640.303.526
1	Vốn đầu tư công	77.749.072.000	76.157.695.526	72.517.392.000	3.640.303.526
	<i>Ngân sách tính bố trí không quá 90% tổng mức đầu tư từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm (không quá 64.000 triệu đồng), phần còn lại do huyện Hà Trung đảm nhiệm</i>	77.749.072.000	76.157.695.526	72.517.392.000	3.640.303.526

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			76.157.695.526	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			76.157.695.526	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung (đơn vị chủ đầu tư mới):**

1.1.Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	76.157.695.526	
	Vốn đầu tư công	76.157.695.526	
1	<i>Ngân sách tỉnh bố trí không quá 90% tổng mức đầu tư từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm (không quá 64.000 triệu đồng), phần còn lại do huyện Hà Trung đảm nhiệm</i>	76.157.695.526	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 24/6/2025

a. Tổng nợ phải thu: Không có.

b. Tổng nợ phải trả: 3.640.303.526 đồng, cụ thể:

- Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tân Thanh	1.632.338.000	đồng.
- Công ty cổ phần phát triển Việt Hùng	1.328.558.000	đồng.
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung	213.357.526	đồng.
- Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Hà Nội	279.767.000	đồng.
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinasean	85.323.000	đồng.
- Công ty cổ phần Tư vấn và Kiểm định xây dựng Việt Nam	39.310.000	đồng.
- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Thăng Long	61.650.000	đồng.

1.3. Sau khi dự án được phê duyệt quyết toán, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu để giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Trường Trung học phổ thông Hoàng Lê Kha (trước đây là Trường Trung học phổ thông Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung)	76.157.695.526	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...). Sau khi quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán công nợ cho các đối tượng công nợ của Dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Lê Kha và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.104}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng