

Số: 2782 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển;

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023-2025";

Theo đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 869/BC-SKHĐT ngày 15/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023-2025";

Theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh uỷ tại Tờ trình số 199-TTr/VPTU ngày 11/12/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023-2025".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023-2025" với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng Tỉnh uỷ Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, giá thiết bị tại thời điểm tính toán, thuế giá trị gia tăng,... của các gói thầu và phê duyệt lại giá gói thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu để đảm bảo giá gói thầu

được tính đúng, tính đủ, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu dự án và không làm lãng phí ngân sách nhà nước, trong đó có gói thầu số 06, số 07.

2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật, quá trình thực hiện có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước (nếu có). Trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện có nội dung không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư chịu trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ chi phí chênh lệch (nếu có).

3. Đối với gói thầu số 01 - Tư vấn Quản lý dự án: Rà soát cắt giảm giá gói thầu để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 1 (1.1) mục II phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do hiện nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án.

4. Đối với gói thầu số 07 - Mua sắm, lắp đặt thiết bị hội nghị: Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cần rà soát sự cần thiết đầu tư phần mềm quản lý phòng họp để đảm bảo tính cấp thiết, tính hiện đại, phù hợp với mục đích sử dụng, hiệu quả và không lãng phí ngân sách nhà nước.

5. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ về quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, khối lượng công việc đã thực hiện, về quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ cung cấp cho cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chủ động chỉ đạo kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND thành phố Sơn La;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX, NQ. 05 bản chính

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hậu




PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023-2025

(Kèm theo Quyết định số: 2782 /QĐ-UBND ngày 21 / 12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	217,594	Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 và Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Sơn La))	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	200 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm thiết bị	24,840		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị	9,720		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát	64,900		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	150 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán	50,050		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	40 ngày



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 06: Mua sắm, lắp đặt hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ	3.798,900		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày
7	Gói thầu số 07: Mua sắm, lắp đặt thiết bị hội nghị	5.443,129		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 9.609,133 triệu đồng								