

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000
Đô thị mới Phước Hải, huyện Đất Đỏ đến năm 2050**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Đô thị mới Phước Hải, huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 121/TTr-SXD ngày 19/9/2024 và Báo cáo thẩm định số 291/BC-SKHĐT ngày 10/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Đô thị mới Phước Hải, huyện Đất Đỏ đến năm 2050,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Đô thị mới Phước Hải, huyện Đất Đỏ đến năm 2050 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c)
- Lưu VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Lập Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Đô thị mới Phước Hải, huyện Đất Đỏ đến năm 2050

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đầu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát lập bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch	Lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát lập bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch	5.868.989.883	Ngân sách tỉnh (kinh phí chi thường xuyên, bổ trí dự toán năm 2025 của Sở Xây dựng)	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	365 ngày	Không đề xuất
2	Giám sát khảo sát	Giám sát khảo sát	85.420.314		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày	Không đề xuất
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT lập QH	Lập HSMT, đánh giá HSĐT	6.329.396		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày	Không đề xuất
4	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu lập QH	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.063.517		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày	Không đề xuất
5	Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán	37.999.100		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
Tổng cộng giá gói thầu: 6.003.802.210 đồng											

* Giá gói thầu theo Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh.