

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng
Đường giao thông từ bản Pho Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đến
bản Huổi Pha xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ bản Pho Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đến bản Huổi Pha xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 891/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông từ bản Pho Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đến bản Huổi Pha xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Quỳnh Nhai (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 891/BC-SKHĐT ngày 21/12/2023 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Đường giao thông từ bản Pho Pha, xã Cà Nàng,
huyện Quỳnh Nhai đến bản Huổi Pha xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	463,474	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2024	Trọn gói	540 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn Lập nhiệm vụ, giám sát công tác khảo sát xây dựng bước thiết kế BVTC	4,405		Tự thực hiện		Quý I năm 2024	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn kiểm toán độc lập	129,706		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2025	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, cắm cọc MLG & cọc GPMB	330,210		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2024	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thử tải hạng mục cầu	290,259		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2025	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	71,466		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2024	Trọn gói	540 ngày
7	Gói thầu số 07: Thi công xây lắp	16.817,109		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2024	Trọn gói	540 ngày